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hannoverimpuls GmbH

Impulse geben – Wachstum fördern – Standort stärken 

Zielgerichtete Wirtschaftsentwicklung in

der Region Hannover:

 Unternehmensgründungen mit 

erfolgreichen Geschäftsideen fördern

 Branchenwachstum nachhaltig stärken

 Innovationsfähigkeit stärken

 Internationalisierungsvorhaben von 

Unternehmen unterstützen

 Strategische Steuerung der

Tochtergesellschaften bzw. Beteiligungen
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 Unterstützung unternehmerischen Engagements

 Gestaltung des Wirtschaftsraums Hannover



Gründung

Beratung und Coaching, 
Wettbewerbe, 
Seminare, Veranstaltungen

Finanzierungsinstrumente, 
Seed-Accelerator

Gründung aus der Wissenschaft 

Gründungs- und Technologiezentren

Trends und Innovation

Wissens- und Technologietransfer

Netzwerk- und Community-Bildung

Identifizierung von Zukunftstrends

Innovationsförderung und
-management

Internationalisierung 

Ansiedlungsunterstützung und 
Außenwirtschaftsberatung

Internationalisierung von Startups

Delegationsreisen, int. Messen

Standortmarketing

hannoverimpuls GmbH

Übersicht der operativen Bereiche
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GRÜNDUNG

Gründungs- und Technologiezentren

≈ ≈

Eigentümer

Unternehmen

Vermietbare Fläche

Auslastung (31.12.23)

≈T

TECH1 (06/2013)

≈T

TECH2 (05/2023) 

T E C H N O L O G I E  Z E N T R U M  
SCIENCE AREA 30X

hannoverimpuls

23

3.379 m²

89 %

hannoverimpuls

4

3.166 m²

21 %

Mietobjekt

37

2.959 m2

80 %

UZ Hannover GmbH

34

1.014 m2

100 %

Stand: 31.12.2023
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TECHNOLOGIE ZENTRUM im Wissenschaftspark

„TECH1“

 04/12 – 05/13: Errichtung TECHNOLOGIE ZENTRUM

 18.6.2013: Einweihung

 1.7.2013: Erster Einzug

 8,625 Mio. € Finale Baukosten

 Förderung durch EFRE-Mittel, Programm „Regionale 

Wachstumsprojekte“ und RTB-Mittel der Region Hannover 

Jahr Auslastung

2016 91 %

2017 84 %

2018 86 %

2019 86 %

2020 93 %

2021 86 %

2022 90 %

2023 89 %

• Kontinuierlich gute Auslastung

• Weitere hohe Nachfrage durch Startups

 Entscheidung für den Erweiterungsbau

Option für Nachbarfläche gezogen.

4
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0 2 4 6 8 10 12 14 16

0 - 0,5 JAHRE

0,5 - 1,5 JAHRE

1,5 - 2,5 JAHRE

2,5 - 3,5 JAHRE

3,5 - 4,5 JAHRE

4,5 - 5,5 JAHRE

5,5 - 6,5 JAHRE

6,5 - 7,5 JAHRE

ÜBER 7,5 JAHRE

Anzahl UN (Gesamt: 52)
Stand 31.12.2020
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Wissenschafts- und Technologiepark Marienwerder

Stadtgrenze Hannover Garbsen
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Quelle: www.google.de/maps/@52.4198712,9.6405935,2476m/data=!3m1!1e3?entry=ttu



Erweiterung des TECHNOLOGIE ZENTRUMS im Wissenschaftspark 

Wo es passieren soll

02

Wissenschaftspark
Marienwerder

Grundstück: 3.500 m2

Gesamtfläche im Gebäude: 4.400 m2

(mit allen Nebenflächen/-räumen)
Davon Nutzfläche: 3.166 m2
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Quelle: www.google.de/maps/@52.4133806,9.6367516,491m/data=!3m1!1e3?entry=ttu



Erweiterung des TECHNOLOGIE ZENTRUMS im Wissenschaftspark 

Ablauf – wie alles begann

Zeitschiene Aufgaben / Meilensteine

Mai 2018 Antrag im Programm Technologie- und Gründerzentren (EFRE-Gebiete)

August 2018 VZM und Start der konkreten Umsetzung auf eigenes Risiko

EU-weite Ausschreibung eines Teilnahmewettbewerbs für Generalplaner

Oktober 2019 Zuschlagserteilung/Vertragsunterzeichnung „ARGE Technologiezentrum Hannover“

03.03.2020 Bauantrag eingereicht

27.03.2020 Einreichung der Unterlagen bei der NBank und dem

Niedersächsischen Landesamt für Bau und Liegenschaften

April 2020 Beauftragung der Leistungsphasen 5 und 6 (Einzelne Ausschreibung aller Gewerke)

August 2020 Erstellung Entwurf Erbbaurechtsvertrag 

November 2020 Erteilung Baugenehmigung durch die Landeshauptstadt Hannover

Zuwendungsbescheid über 5,5 Mio. EUR bei der NBank in Arbeit (16.12.2020 erteilt)

Erstellung Ausschreibungsunterlagen

Dezember 2020 EU weite Ausschreibung

Erbbaurechtsvertrag

März 2021 Beginn Rohbau
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Erweiterung des TECHNOLOGIE ZENTRUMS im Wissenschaftspark

Zeitplan für die Bauphase - Planung

 2018: Vorzeitiger Maßnahmenbeginn bewilligt 

 03.03.2020: Bauantrag eingereicht

 07.04.2020: Auftragserteilung für Leistungsphasen 5 und 6

 16.11.2020: Erteilung der Baugenehmigung

 November 2020: NBank - Zuwendungsbescheid über 5,5 Mio. EUR in Arbeit 

 Dezember 2020: EU-weite Ausschreibung gem. Vorgabe der NBank

 16.03.2021: Baubeginn (Rohbau)

□ Juni 2022: Fertigstellung und Inbetriebnahme (15 Monate)

Kosten: 12,34 Mio. EUR 

□ 30.09.2022: 

Verwendungsnachweis

QI 2020

QII 2020

QIII 2020

QIV 2020

QI 2021

QII 2021

QIII 2021

QIV 2021

QI 2022

QII 2022
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Erweiterung des TECHNOLOGIE ZENTRUMS im Wissenschaftspark

Finanzierung - Plan

 Kosten: 12,34 Mio. EUR veranschlagt

 EFRE–Mittel: 5,5 Mio. EUR bewilligt

 Eigenmittel: 1,8 Mio. EUR

 Darlehen: Restbedarf

Sparkasse Hannover: Darlehen über max. 7 Mio. EUR

Festzins von 1,12 % über 30 Jahre
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Erweiterung des TECHNOLOGIE ZENTRUMS im Wissenschaftspark

März 2021: Es geht los
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Erweiterung des TECHNOLOGIE ZENTRUMS im Wissenschaftspark 

Grundsteinlegung am 9. Juni 2021

Oberbürgermeister Belit Onay, hannoverimpuls-Geschäftsführerin Doris Petersen, Staatssekretär Matthias Wunderling-Weilbier (Ministerium für 
Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung), Regionspräsident Hauke Jagau und Staatssekretär Stefan Muhle
(Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung)
(Fotograf: Maik Przyklenk)

Die Arbeiten zum Rohbau wurden 
zweimal ausgeschrieben, blieben 
aber vor dem Zeitplan und unter 
dem Kostenplan!
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Erweiterung des TECHNOLOGIE ZENTRUMS im Wissenschaftspark 

Baubegehung am 20. August 2021

MP Stephan Weil und Adis Ahmetovic mit 
der Bereichsleiterin Gründungszentren 
Frau Bettina Mennecke sowie 
Vertreter*innen der Firmen Picum MT 
GmbH, Graphmasters GmbH, Wilhelm 
Wallbrecht GmbH & Co.KG, Architektin 
Birgit Wildfang
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Erweiterung des TECHNOLOGIE ZENTRUMS im Wissenschaftspark 

Widrigkeiten beim Bau

 2021: Volle Auftragsbücher bei Bau- und Installationsfirmen

 Geringe Resonanz auf Ausschreibungen

 Drei Ausschreibungen wurden wiederholt

 Zeitverlust und Umplanung der ineinandergreifenden Gewerke

 Lieferengpässe, geringe Preisbindungsfristen bei Baumaterialien und Preissteigerungen

 2022: Angriff Russlands auf die Ukraine

 Stark steigende Materialkosten: Stahl, Beton, Bauholz, Spanplatten

 Gestiegene Energiekosten

 Entsprechende Anstieg der Honorarkosten für die Bauplanung

 Verzicht auf ein Parkdeck sparte Kosten und Überbauung

 Der Bewilligungszeitraum wurde drei Mal verlängert: 31.12.2022, 31.03.2023, 30.06.2023

 Förderanteil wurde erhöht auf 6,14 Mio. EUR!

 Dieses ermöglichte die Fertigstellung im Rahmen der Förderung!
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2022: Der Wissenschafts- und Technologiepark Marienwerder …

… wird zur SCIENCE AREA 30X

5. März 2024  |  Seite 16

Quelle: Landeshauptstadt Hannover



Erweiterung des TECHNOLOGIE ZENTRUMS in der Science Area 30X

Eröffnungsfeier am 10. Mai 2023

Doris Petersen, Geschäftsführerin hannoverimpuls 
Oberbürgermeister Belit Onay
Prof. Volker Epping, Präsident der LUH
Birgit Wildfang, Architektin
Wirtschaftsdezernent RH Ulf-Birger Franz

Der erste Mieter war bereits im März eingezogen.
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TECHNOLOGIE ZENTRUM in der Science Area 30X

Infrastruktur

TECH1

3.379 m2

78 Büroräume

10 Labore/Fertigungsflächen  

11 Werkstätten 

Konferenzräume und Besprechungsraum

Technology Mall 

TECH2

3.166 m2

77 Büroräume

6 Laboreinheiten 

4 Werkstätten/Workstations

Tagungs- und Besprechungsräume
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Erweiterung des TECHNOLOGIE ZENTRUMS in der Science Area 30X

Das Projekt wäre ohne die Förderung nicht zu realisieren gewesen!

 Die hannoverimpuls und ihre Gesellschafter können den Bau eines solchen Zentrums nicht 

finanzieren

 Deshalb wurden zunächst Investoren gesucht

 Private Investoren müssen streng wirtschaftlich kalkulieren. Ein für sie auskömmlicher 

Mietzins wäre für das Zentrum nicht adäquat. Die hannoverimpuls müsste einen großen 

Betrag gegenfinanzieren

 Antragstellung vom Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Bauen, Verkehr und 

Digitalisierung und von der NBank unterstützt

 Früh verbindliche Darstellung der Größenordnung der Förderung!

 Erste Wirtschaftlichkeitsberechnung basierend auf einem ersten Architektenentwurf und

den Daten aus dem bestehenden Zentrum

 Bau und Betrieb finanziell machbar!

 Aufgrund von Widrigkeiten während der Bauphase (s.u.) verzögerte sich die Fertigstellung 

und die Kosten stiegen an (s.u.). Dank einer Erhöhung der Zuwendung und einer (dreier) 

Verlängerung der Förderung konnte der Bau fertig gestellt werden.
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TECH1

TECH2

TECHNOLOGIE ZENTRUM in der Science Area 30X = TECH1 + TECH2



5. März 2024  |  Seite 21

Quelle: Alle Bilder hannoverimpuls GmbH

TECH2-Erweiterung des TECHNOLOGIE ZENTRUMS

Impressionen
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Quelle: Alle Bilder hannoverimpuls GmbH

TECH2 - Erweiterung des TECHNOLOGIE ZENTRUMS

Impressionen



Erweiterung des TECHNOLOGIE ZENTRUMS

Wir bedanken uns für die Förderung mit EFRE-Mitteln
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TECHNOLOGIE ZENTRUM in der SCIENCE AREA 30X

Ausblick

TECHNOLOGIE ZENTRUM - Ein Kristallisationspunkt in der SCIENCE AREA 30X
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Quelle: Landeshauptstadt Hannover



TECHNOLOGIE ZENTRUM in der SCIENCE AREA 30X

Unsere Pläne für das TECH2

 Aktuelle Auslastung: 21 %

 Verhandlung über weitere 11 % der Flächen

 Ziel für 2024: 50 % Auslastung

 Hindernisse

 die aktuelle Wirtschaftslage, sinkende Gründungsneigung, abnehmende Verfügbarkeit von 

Kapital für Startups und ein Arbeitnehmer-Arbeitsmarkt

 Vorgaben für Mietparteien im TECH2 (KMU, De-minimis-Relevanz)

 Vorteile

 Nähe des TECHNOLOGIE ZENTRUMs zum Laser Zentrum Hannover und dem Maschinenbau 

Campus der Leibniz Universität in Garbsen  Raum für Spin offs

 Ausrichtung des Zentrums auf die Bedarfe potenzieller Gründer aus technologischen 

Bereichen 

 Unterstützung durch unsere Aktivitäten zur Gründungsunterstützung und durch

 die Beteiligungsfonds des Programms Invest-Impuls
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hannoverimpuls GmbH

Gründungs- und Technologiezentren: Integraler Bestandteil der Wirtschaftsförderung

Das Wachstumsdreieck: Ein komplexes Netzwerk interdependenter Aktivitäten
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Erweiterung des TECHNOLOGIE ZENTRUMS in der Science Area 30X

Wir bedanken uns

für die großartige Hilfe beim

 „MW“ (namentlich Herrn Gerald Notdurft, Herrn Staatsskretär Stefan Muhle, Herrn Dr. Heinrich 

Klopp, Frau Anja Sprich)

 „MB“ (Herrn Staatssekretär Wunderling-Weilbier) 

 bei der NBank (Herrn Michael Kiesewetter, Frau Carolin Ertmann, Herrn Matthias Franck, Herrn 

Martin Herrmann, Herrn Reiner Hinske, Frau Daniela Wysk,) vor allem auch für die 

Nachbewilligung und eine Förderung in Höhe von insgesamt 6.139.762,54 €

 beim Staatshochbauamt, Frau Ülkü Demir, für die zeitnahe Prüfung des Verwendungsnachweises

 bei Kolleginnen und Kollegen der Landeshauptstadt Hannover

 bei der ARGE Technologiezentrum Hannover für ihren enormen Einsatz unter diesen widrigen 

Rahmenbedingungen, ganz besonders bei Frau Birgit Wildfang als Architektin 

und Herrn Adrian Schünemann von der HTA-Planungsgesellschaft. 
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Erweiterung des TECHNOLOGIE ZENTRUMS in der Science Area 30X

Wir bedanken uns

Besonderen Dank schuldet hannoverimpuls

Frau Bettina Mennecke und 

Herrn Ernst Gehrke, 

die das Projekt des Erweiterungsbaus vom 

Anfang bis zum Verwendungsnachweis bei 

hannoverimpuls nervenstark, konsequent 

und zielstrebig umgesetzt haben!
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VIELEN DANK FÜR
DIE AUFMERKSAMKEIT
KONTAKTDATEN

Dr. Hartmut Selle

Prokurist, Projektleitung Unternehmensstrategie

hannoverimpuls GmbH

Tel. (511) 300 333-39

E-Mail: hartmut.selle@hannoverimpuls.de

www.hannoverimpuls.de


